
KIK/37 Tarliska Górnej Raby
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Ab Ovo” w partnerstwie z 

Regionalnym Zarz� dem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wspó
praca pomi� dzy 
partnerami rozpocz� 
a si� w roku 2007, zatwierdzenie zarysu projektu przez 

stron� szwajcarsk� w lutym 2010, umowa w sprawie projektu zawarta w grudniu 
2011, ca
kowity koszt kwalifikowany 4 126 440,00 PLN, udzia
 w
asny 10%. 
Aktualne zaawansowanie Projektu: 2 000 000,00 PLN, termin uko� czenia: 

grudzie� 2016. Projekt polega g
ównie na rewitalizacji dolin i koryt górskich rzek 
interwencjami technicznymi i biologicznymi w ramach utrzymania wód, ale 

zawiera tak� e elementy udro� niania korytarzy migracji ryb. 

tarliskagornejraby.pl
PROJEKT WSPÓ	FINANSOWANY PRZEZ SZWAJACARI � W W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 
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Przebudowa 
kaskady w 
Krzczonowie

Uzyskanie dost� pu 
dla migracji ryb do  
dorzecza 
najwi� kszego 
dop
ywu Raby w 
rejonie (oko
o 75 
km strumieni i 
potoków) –
przetarg na 
projektowanie 
odby
 si� 28 
czerwca 2012, 
koszt 950 mln
PLN, 
zaawansowanie 
ok. 30%



Przebudowa 
polega na 
obni� eniu 
zapory 
czo
owej o 2m, 
dobudowaniu 
dwóch 
basenów i 
trzech komór 
dla uzyskania 
ró� nicy 
poziomu wody 
w kaskadzie 
nie wiekszej od 
30cm. 



Przed 
powodzi�



Po 
powodzi



Stopie � na uj � ciu potoku Krzczonówka 2 km poni � ej kaskady:
gurt basenu wypadowego zawieszony…



Rampa narzutowa 
kamienno –
� wirowa 
bezpo� rednio 
poni� ej gurtu



Rampa narzutowa 
kamienno –
� wirowa – po 
obni� eniu zapory i 
uruchomieniu 
osadów 
� wirowych przez 
powód�



Podniesienie koron naturalnych bystrzy potoku Krzcz onówka

Uzyskanie przekrojów na koronach bystrzy b� d� cych w 
równowadze z zastosowanym uziarnieniem rumoszu skalnego i 
� wiru; miejsce na pomieszczenie osadów z zapory w korycie 
potoku; uzyskanie sekwencji „riffle & pool pattern” koryta i profilu 
dna potoku. Koszt: 400 tys PLN, 12 bystrzy o skorygowanym 
kszta
cie, 2 bystrza w równowadze w sposób naturalny, brak 
bystrzy nr 1 (wodowskaz), 8 i 9 – odcinek roztokowy. Prace 
wykonywane by
y jako interwencje techniczne w ramac h 
utrzymania wód.



Podniesienie koron naturalnych bystrzy potoku Krzcz onówka

Bystrze nr 15 
przed 
interwencj�



Podniesienie koron naturalnych bystrzy potoku Krzcz onówka

Bystrze nr 15 
po interwencji



Podniesienie koron naturalnych bystrzy potoku Krzcz onówka

Bystrze nr 15 
po powodzi



Podniesienie koron naturalnych bystrzy potoku Krzcz onówka

Bystrze nr 5 
przed 
interwencj�



Podniesienie koron naturalnych bystrzy potoku Krzcz onówka

Bystrze nr 5 po 
interwencji



Podniesienie koron naturalnych bystrzy potoku Krzcz onówka

Bystrze nr 5 
po powodzi



Wspó
praca z RZGW – podparcie wypadu ostatniego stop nia regulacji 
w Krzczonowie – 2 km powy � ej zapory

Ró� nica 
poziomu wody 
dolnej i górnej 
ok. 70cm, 
wybój poni� ej 
o g
� boko� ci 
do 2m



Wspó
praca z RZGW – podparcie wypadu ostatniego stop nia regulacji 
w Krzczonowie – 2 km powy � ej zapory

Ró� nica 
poziomu wody 
dolnej i górnej 
ok. 30cm, 
wybój poni� ej 
pozostawiony, 
rampa 
narzutowa z 
g
azów 
kilkadziesi� t 
metrów 
poni� ej, w 
najszerszym 
miejscu koryta 
z szerok�
teras�
zalewow� . 



Przebudowa zapory w Stró � y – poni � ej bystrze (rampa z g
azów) 
powy � ej kaskada betonowych basenów)

Zapora ma by�
obni� ona o 4m, 
d
ugo��
przebudowanego 
odcinka koryta oko
o 
90m, przetarg na 
projektowanie odby

si� 28 czerwca 2012, 
koszt 1,6 mln PLN, 
obecnie trudno� ci z 
uzyskaniem dost� pu 
do dzia
ki (cz���
zapory na gruntach 
prywatnych). Efekt: 
dost� p do oko
o 9 km 
górskiego potoku z 
dop
ywami.



Stopie� wodowskazu ok. 1 km powy� ej zapory, maj 2010 



Stopie� wodowskazu ok. 1 km powy� ej zapory, listopad 2011 



WNIOSKI Z REALIZACJI PROJEKTU:

1. Najta� szym i najmniej uci�� liwym dla � rodowiska sposobem rewitalizacji rzek górskich jest 
ich w
a� ciwe utrzymanie.

2. Utrzymanie rzek naturalnych jest najmniej kosztowne, dro� ej kosztuje utrzymanie rzek 
uregulowanych, pod warunkiem zapewnienia im przestrzeni w dolinie, najdro� ej kosztuje 
przebudowa zabudowy hydrotechnicznej.

3. Zaw�� anie przeznaczonego dla rzeki dna doliny prowadzi do kosztownej zabudowy 
regulacyjnej wymagaj� cej drogich zabiegów utrzymaniowych o charakterze dalszej 
zabudowy, a wi� c nale� y za wszelk� cen� unika� zabierania rzece przestrzeni.

4. Bardzo przydatne w robotach utrzymaniowych okaza
y si� by� rampy narzutowe kamienno 
� wirowe wykonywane w miejscach naturalnych bystrzy. Warunkiem ich stosowania jest 
mo� liwo�� rozlania si� wody do terasy zalewowej.

5. Rampy narzutowe s� wystarczaj� cym elementem udro� nienia stopni regulacyjnych, je� li 
mo� na poprzez ich zastosowanie poni� ej stopni zmniejszy� ró� nic� poziomów wody dolnej i 
górnej do 0,30m oraz usytuowa� koron� rampy tak, aby woda brzegowa w tym przekroju nie 
mia
a du� ej jednostkowej mocy strumienia. 

6. Szczegó
y stosowania interwencji technicznych i biologicznych do utrzymania rzek górskich 
zawarte s� w wytycznych pod adresem: 
http://www.tarliskagornejraby.pl/download.php?view.94
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